



الخطة الزمنية لمراحل مشروع (أجيال القرآن الكريم)
بداية من ١٤٤١/١/٢ هـ حتى ١٤٤١/٣/٣٠ هـ

مراحل أنشطة المشروع	تاريخ التنفيذ	التكاليف	المسؤول	التقييم
حصر المعلمين	١٤٤٠/١٢/٢٥ هـ		الشؤون التعليمية	
تكليف المعلمين	١٤٤١/١/٢ هـ		مدير الجمعية	
بداية المشروع	١٤٤١/١/٢ هـ		مدير المشروع	
إعداد المسير للشهر الأول	١٤٤١/١/٢٠ هـ		المحاسب	
توزيع الرواتب ٧ معلمين ١٠٠٠x	١٤٤١/١/٢٤ هـ	٧٠٠٠	المحاسب	
حصر المخرجات للشهر الأول	١٤٤١/١/٣٠ هـ		مدير المشروع	
إعداد المسير للشهر الثاني	١٤٤١/٢/٢٠ هـ		المحاسب	
توزيع الرواتب ٧ معلمين ١٠٠٠x	١٤٤١/٢/٢٤ هـ	٧٠٠٠	المحاسب	
حصر المخرجات للشهر الثاني	١٤٤١/٢/٣٠ هـ		مدير المشروع	
إعداد المسير للشهر الثالث	١٤٤١/٣/٢٠ هـ		المحاسب	
توزيع الرواتب ٧ معلمين ١٠٠٠x	١٤٤١/٣/٢٤ هـ	٧٠٠٠	المحاسب	
حصر المخرجات للشهر الثالث	١٤٤١/٣/٣٠ هـ		مدير المشروع	
نهاية المشروع	١٤٤١/٣/٣٠ هـ		مدير المشروع	
إعداد التقرير	١٤٤١/٤/٥ هـ		مدير المشروع	
التكاليف الإجمالية		٢١,٠٠٠		

المدير التنفيذي للمشروع

أمين بن محمد النوباني



المخرجات المتوقعة لمشروع (أجيال القرآن الكريم)

م	المنهج	المخرجات لكل طالب	عدد الطلاب المستفيدين من البرنامج	ملاحظات
١	الحفظ	٢٠ وجه	٢٠ طالب	
	المراجعة	٢٠٠ وجه		
٢	الحفظ	٣٠ وجه	٢٠ طالب	
	المراجعة	٣٠٠ وجه		
٣	الحفظ	٤٠ وجه	٢٠ طالب	
	المراجعة	٥٠٠ وجه		
٤	الحفظ	٥٠ وجه	٢٠ طالب	
	المراجعة	٦٠٠ وجه		
٥	الحفظ	٦٥ وجه	٢٠ طالب	
	المراجعة	١٤٠٠ وجه		
٦	اتمام قراءة سند (نصف القرآن)		٥ طلاب	
	مجموع الطلاب المستفيدين		١٠٥ طلاب	

مدير الجمعية

عبدالله بن عبدالعزيز العقلاء



مدير الشؤون التعليمية

عبدالعزیز بن عبدالله العزاز