# مشروع لا للإتكالية

- موازنة المشروع : رقما:( ٤٠٠٠٠ ريال )– كتابة : ( أربعون ألف ريال )
- عدد المستفيدين: ( ١٠ )
- تاريخ البدء بالمشروع (بالميلادي): ٢٠١٩/٦/١م
- تاريخ انتهاء المشروع ( بالميلادي ): ٢٠١٩/١٢/٣٠م

**غاية المشروع:**. المساهمة في تطوير قدرات المطلقات للحد من الإتكالية على موارد الجمعيات الخيرية .

**هدف المشروع ١: توعية وتثقيف ١٠ إمرأه مطلقة بمدينة أبها من عمر ٢٥– ٣٥ سنة على الأعتماد على النفس في دورات تدريبية تأهيلية لمدة خمسه أيام.**

مخرجات:

١,١: ١٠ إمرأة على درجة من الوعي بإدارة الذات وأخلاقيات العمل وإدارة الجودة واللياقة المالية .

٢,١:برنامج تدريبي للتأهليل للعمل ثم التمكين .

**هدف المشروع ٢: تنمية مهارات ١٠ إمرأة مطلقة من مستفيدات الضمان الإجتماعي في مدينة أبها في المجالات الادارية والتعليمة .**

مخرجات:

١,٢: ١٠ إمرأة مطلقة مدربه من مستفيدات الضمان الإجتماعي .

٢,٢:مادة تدريبه جاهزة في المجالات الاداريه والتعليمية وعقد شراكات بين لجنة التنميه وبين الجهات المختصة بالتدريب وهي معتمده.

**هدف المشروع ٣: توظيف ١٠ متدربة ممن أتقن الدورة التدريبية .**

**مخرجات:** ٣-١ عشرة موظفات ممن اتقن الدورة التدريبية.

## ** ميزانية المشروع :

| م | مصروفات البرنامج | المبلغ بالريال السعودي |
|---|---|---|
| ١ | مكافأة مدرب | ٧٠٠٠ ريال |
| ٢ | حقائب تدريبية | ٥٠٠٠ ريال |
| ٣ | رسوم التعاقد مع مركز تدريب | ٢٠٠٠٠ ريال |
| ٤ | ضيافة | ٢٠٠٠ ريال |
| ٥ | تصميم واعلانات | ٣٠٠٠ ريال |
| | كوادر عاملة | ٣٠٠٠ ريال |
| | المجموع | ٤٠٠٠٠ ريال |

**تحليل الخطورة لتنفيذ المشروع:**

| نوع الخطورة<br>بيئية – اقتصادية – انظمة و سياسات – الخ | وصف المشكلة | مستوى الخطورة<br>عالية / متوسطة/ ضعيفة | مقترحات للحلول |
|---|---|---|---|
| انظمه وسياسات | التأخر من قبل المنظمة في إرسال كافةالاوراق و المتطلبات الخاصة بالمشروع | متوسطة | التأكيد مسبقا بضرورة المسارعة |
| انظمه وسياسات | التاخر في التوظيف | متوسطه | عقداتفاقيات مع القطاع الخاص فور الحصول ع المنحه |
| بيئيه | عدم توفر وسائل الموصلات للمتدربات | متوسطه | تزويدهم ببدل موصلات. |

**رئيسة مجلس الإدارة**

**مها محمد الشهري**