السبيعي الخيرية

خطة/تقرير تنفيذي ومالي

اسم المشروع	مركز النشاط الاجتماعي	الشريك:	لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل
الموازنة	45,200	الترميز	
نسبة اكتمال المشروع	0%		

الخطة التنفيذية / التقرير

المراحل	النشاط	المنفذ	التكلفة	الشواهد	نسبة التنفيذ	المصروف	نسبة الصرف
الاعداد والتجهيز	الإعلان عن المشروع .	لجنة الاتصال والتواصل	4,000	صورة من الإعلان .			٪٠
	اختيار المستفيدين للمشروع وفق المعايير .		0	صورة من استمارة المعايير .			DIV/0#
	إعداد خطة عمل وتوزيع الأدوار والمسؤوليات.		0	صورة من إعداد خطة العمل .			DIV/0#
	تسجيل المتطوعين في المشروع (٩)		0	نموذج التسجيل			
	تجهيز المسبح		4,000	فواتير			٪٠
	تجهيز مقر الحفل.		2,400	تنفيذ المشروع في الوقت المحدد			٪٠
حفل الافتتاح	إعداد جدول فقرات الحفل.	لجنة التنسيق والمتابعة	0	صورة من جدول الفقرات			DIV/0#
	تصميم وطباعة كروت الدعوة.	لجنة الإعلام	0	صورة من كروت الدعوة			DIV/0#
	توزيع كروت الدعوة على الحضور.	لجنة الاتصال والتواصل	0	حضور عدد ٥٠ مشارك .			DIV/0#
	إقامة حفل الافتتاح	لجنة التنسيق والمتابعة	5,400	صور الحفل			٪٠
المحاضرات التربوية والدورات التدريبية	اعتماد معايير اختيار المدربين	لجنة التنسيق والمتابعة	0	نموذج معايير اختيار المدربين			DIV/0#
	اختيار المدربين والمحاضرين والتنسيق معهم .	لجنة التنسيق والمتابعة	3,600	قائمة المدربين والمحاضرين المرشحين			٪٠
	تحكيم الحقائب التدريبية	لجنة التنسيق والمتابعة	0				DIV/0#
	طباعة الحقائب التدريبية .	لجنة الأعلام	0	صورة من الفاتورة .			DIV/0#
	تجهيز الأدوات.	لجنة التنسيق والمتابعة	0	صورة من الفاتورة .			DIV/0#
	ضيافة المدرب والمحاضر .	لجنة الاتصال والتواصل	0	صورة فاتورة .			DIV/0#
لقاءات الحوارية و المهمات الإيمانية والألعاب والمسابقات	تجهيز الأدوات ومتطلبات المهمة .	لجنة التنسيق والمتابعة	8,600	صورة من الفاتورة .			٪٠
	شرح فكرة المهمة الادائية والمسابقة .	لجنة الاتصال والتواصل	0	صورة من شرح الفكرة			DIV/0#
	الإعلان عن جوائز المنافسات .	لجنة الاتصال والتواصل	0	صورة من الإعلان .			DIV/0#
	ضيافة المدرب والمحاضر .	لجنة الاتصال والتواصل	0	صورة فاتورة .			DIV/0#
	تنفيذ الفعاليات الحركية والأنشطة (عدد٨)	فرق الإشراف	4,000	صور من الفعاليات			٪٠
	تنفيذ برامج المسار المعرفي (19ساعة)	مدرب	4,000	صور من البرامج			٪٠
	تنفيذ برامج المسار المهاري (9ساعة)	مدرب	2,000	صور من البرامج			٪٠
	تنفيذ برامج المسار القيمي (14ساعة)	مدرب	2,000	صور من البرامج			٪٠
	المسابقات الثقافية (عدد ٥)	فرق الإشراف	0	صور من المسابقات			DIV/0#
	اللقاءات الحوارية (عدد ٢)	محاضر	1,100	صور من اللقاءات			٪٠
	تقييم المهمة والمشاركين .	لجنة التنسيق والمتابعة	0	صورة من استمارة التقييم			DIV/0#
حفل التكريم والختام	إعداد جدول فقرات الحفل وتوزيع الأدوار	لجنة التنسيق والمتابعة	4,100	صورة من الجدول .			٪٠
	تكريم المشاركين والمتميزين في البرامج .	لجنة التنسيق والمتابعة	0	تقرير مرئي ومكتوب .			DIV/0#
	قياس مدى استفادة المشاركين من المشروع (استبانة)	لجنة التنسيق والمتابعة	0	نتيجة الاستبيان			
	ورشة عمل للفريق لتقييم المشروع وحصر السلبيات والإيجابيات	فريق الإشراف	0	تقرير الورشة			
	إعداد تقرير ختامي	لجنة الاعلام	0	تقرير مرئي ومكتوب .			DIV/0#
الاجمـــالي			45,200	التدفق الشهري	#DIV/0!	0	0%

التدفق الشهري

	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الشهر الهجري	جمادى الأولى	جمادى الثانية / رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة	محرم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى
التدفق الشهري	0	0	0	0	0	19,400	21,700	4,100	0	0	0	0
رقم الدفعة						1		2				
مبلغ الدفعة						31,640		13,560				
المبلغ المودع												

المجموع	فرق الموازنة
45,200	0
-	

مدير المشروع	مشرف المشروع	مدير مكتب المبادرات
الاسم / راكان بن مطلق الجعيد	الاسم/ خالد بن حمود الشمري	الاسم / عادل محمد الخليفة
التوقيع /	التوقيع/	التوقيع /
التاريخ: ٨ / ٦ / ٢٠٢١ م	التاريخ: / / م	التاريخ: / /