السبيعي الخيرية

خطة/تقرير تنفيذي ومالي

اسم المبادرة	نادي البراعم	الشريك:	لجنة التنمية الاجتماعية بنجران
الميزانية	100000	الترميز	

المراحل	النشاط	المنفذ	التكلفة	الشواهد	نسبة التنفيذ	المصروف	نسبة الصرف
الإعداد القبلي	إعداد آلية الإعلان والدعاية	الإعلامي	0	آلية الإعلان والدعاية	%١٠٠.٠٠		#DIV/0!
	إعداد معايير القبول والمفاضلة للمشاركات	القسم النسائي	0	قائمة معايير القبول والمفاضلة	%١٠٠.٠٠		#DIV/0!
	إعداد أداة تقييم مدى استفادة المشاركات وتحقق الأهداف فيهن	القسم النسائي	0	سيتم إرفاقها	%١٠٠.٠٠		#DIV/0!
	إعداد آلية لتقويم وتطوير البرنامج	القسم النسائي	0	آلية التقويم والتطوير	%١٠٠.٠٠		#DIV/0!
	إعداد أدوات لقياس رضا (أولياء الأمور- فريق العمل - والمعلمات)	القسم النسائي	0	اداة قياس الرضا لدى أولياء الأمور والمعلمات	%١٠٠.٠٠	p	#VALUE!
	إعداد خطة فصلية عملية لأنشطة البرنامج	مشرفة المشروع	0	خطة تنفيذية	%١٠٠.٠٠		#DIV/0!
	تطوير العاملات (فريق العمل)	القسم النسائي	0	دورة تطويرية – قراءة كتاب	%١٠٠.٠٠		#DIV/0!
تجهيز المقر	تجهيز الفصول التعليمية	الخدمات المساندة	0	تقرير	%١٠٠.٠٠		#DIV/0!
التعاقد مع المشرفات	التعاقد مع مدير المشروع	إدارة اللجنة	8,000	إرفاق العقد	%١٠٠.٠٠	٨٠٠٠	%١٠٠
	التعاقد مع مشرفة للمشروع	إدارة اللجنة	10,500	إرفاق العقد	%١٠٠.٠٠	١٠٥٠٠	%١٠٠
	التعاقد مع ٦ معلمات	إدارة اللجنة	42,000	إرفاق العقود	%١٠٠.٠٠	٤٢٠٠٠	%١٠٠
الإعلان عن البرنامج والتسجيل	تصميم بوستر إعلاني	الإعلامي	1,500	التصميم	%١٠٠.٠٠	١٥٠٠	%١٠٠
	النشر في مواقع التواصل الاجتماعي	الإعلامي	0	صور للنشر	%١٠٠.٠٠		#DIV/0!
	المفاضلة بين المتقدمات واعتماد مالا يقل عن ٦٥ مشاركة	القسم النسائي	0	قائمة بأسماء المشاركات	%١٠٠.٠٠		#DIV/0!
تنفيذ البرنامج	عدد اللقاءات ٢٨ لقاء (اللقاءات القيمية)	فريق العمل	14,000	تقرير فصلي، والتقرير الختامي	%١٠٠.٠٠	١٤٠٠٠	%١٠٠
	الجوائز	القسم النسائي	6,500	تكريم المتميزات	%١٠٠.٠٠	٦٥٠٠	%١٠٠
	قياس مدى استفادة الأطفال من البرنامج	القسم النسائي	0	تقرير بنتيجة القياس	%١٠٠.٠٠		#DIV/0!
	قياس رضا أولياء الأمور، وفريق العمل والمعلمات	القسم النسائي	0	تقرير بنتيجة القياس	%١٠٠.٠٠		#DIV/0!

الخطة التنفيذية

النشاط	محرم / سبتمبر 1	2	3	4	صفر / أكتوبر 1	2	3	4	ربيع الأول / نوفمبر 1	2	3	4	ربيع الثاني / ديسمبر 1	2	3	4	جمادى الأولى / يناير 1	2	3	4	جمادى الثانية / فبراير 1	2	3	4	رجب / مارس 1	2	3	4	شعبان / أبريل 1	2	3	4	مض
إعداد آلية الإعلان والدعاية	0																																
إعداد معايير القبول والمفاضلة للمشاركات	0																																
إعداد أداة تقييم مدى استفادة المشاركات وتحقق الأهداف فيهن																																	
إعداد آلية لتقويم وتطوير البرنامج																																	
إعداد أدوات لقياس رضا (أولياء الأمور- فريق العمل - والمعلمات)																																	
إعداد خطة فصلية عملية لأنشطة البرنامج																																	
تطوير العاملات (فريق العمل)																																	
تجهيز الفصول التعليمية																																	
التعاقد مع مدير المشروع								2				1				1				1				1				1					
التعاقد مع مشرفة للمشروع								2				2				2				2				2				1.5				2	
التعاقد مع ٦ معلمات								6				6				6				6				6				6				6	
تصميم بوستر إعلاني	2																																
النشر في مواقع التواصل الاجتماعي	0																																
المفاضلة بين المتقدمات واعتماد مالا يقل عن ٦٥ مشاركة	0																																
عدد اللقاءات ٢٨ لقاء (اللقاءات القيمية)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.5	1	1	1	1	
الجوائز								1				1				1				1				1				1.5					
قياس مدى استفادة الأطفال من البرنامج																																	
قياس رضا أولياء الأمور، وفريق العمل والمعلمات																																	

السبيعي الخيرية

	تنفيذ برنامج تأهيلي لفريق العمل والمعلمات (١٥) ساعة	القسم النسائي	6,000	تقرير	1,500	12,500	11,500	18,500	13,500	12,500	13,000	20,000	%١٠٠.٠٠	٦٠٠٠	%١٠٠
إغلاق المشروع	الحفل الختامي	فريق العمل	7,000	تخريج ٦٠ مشاركة									%١٠٠.٠٠	٧٠٠٠	%١٠٠
	استدامة المشروع	إدارة المشروع	3,000	استدامة المشروع									%١٠٠.٠٠	٣٠٠٠	%١٠٠
	إعداد الرؤية المستقبلية للمشروع	فريق العمل	0	تطوير المشروع وعمل استبيانات للتطوير وزيادة عدد المشاركات للعام القادم									%١٠٠.٠٠		#DIV/0!
	التقرير الختامي للمشروع	الإعلامي	1,500	تقرير مرحلي وتقرير ختامي للمشروع	1,500								%١٠٠.٠٠	١٥٠٠	%١٠٠
	الاجمـــالي		100,000	الدفق الشهري	1,500	12,500	11,500	18,500	13,500	12,500	13,000	20,000	100%	100000	100%
				رقم الدفعة									فرق الموازنة		
				مبلغ الدفعة	45,000								المجموع		
				المبلغ المودع	45,000								45,000		14,500
													45,000		

المدير التنفيذي للمبادرة
الاسم مهدي محمد مهدي الكستبان
التاريخ: / / ٢٠٢٠م

المشرفة على المشروع في اللجنة
الاسم سميرة محمد القحطاني
التاريخ: / / ٢٠٢٠م

المشرف على المشروع
الاسم / تركي بن إبراهيم الخنيزان
التاريخ: / / ٢٠٢٠م

مكتب المبرات
التاريخ: / / ٢٠٢٠م