

## خطة/تقرير تنفيذي ومالٍ

<p><b>الترميز</b></p> <p>١/١/٤/١/١</p> <p>١٥/١١/٢٠١٩</p> <p>٣٠/٢/٢٠٢٠</p>	<p><b>الأم المربيّة</b></p> <p>المكتب التعاوني بالملحاء والمخلاف</p> <p>١٠٠٠٠٠</p>	<p><b>اسم المبادرة</b></p> <p>الشريك:</p> <p>ميرانيته:</p>

النوع	النوع	النوع	الخطة التنفيذية												النهاية	المواعيد						
			جمادي الثاني			جمادي الأول			ربيع ثانٍ			ربيع الأول			صفر							
			مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	يناير	ديسمبر	يناير	ديسمبر	يناير	ديسمبر	يناير	ديسمبر	يناير	ديسمبر	يناير					
DIV/0#	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١
DIV/0#	٠%	٠%	١.٥	٥															نسخة من التصاريح	مدیر المکتب	استخراج التصاريح	
DIV/0#																		بيان بالمشاتج	قسم الدعوة	تنسيق مع الشیخ		
DIV/0#																		نسخة من الإعلان	قسم الدعوة	تصميم الإعلان		
DIV/0#																		روابط النشر	قسم الدعوة	نشر الإعلان		
DIV/0#																		نسخة من المادة	قسم الدعوة	تجهيز محتوى المادة الشرعية		
٠%																		صور	٦,٥٠٠	قسم الدعوة	تهيئة مقر الدورة الشرعية	
٠%																		نسخة من الكتب	٢,٥٠٠	قسم الدعوة	تأمين الكتب والمستلزمات	
DIV/0#																		صور	٠	قسم الدعوة	تأمين الضيافة	
DIV/0#																		صور	٠	قسم الدعوة	توزيع المادة الشرعية	
DIV/0#																		صور	٠	قسم الدعوة	تنفيذ الدورة الشرعية	
DIV/0#																		استبيان	٠	قسم الدعوة	قياس رضا المستفيدين	
DIV/0#																		استبيان	٠	قسم الدعوة	قياس الاستفادة من الدورة الشرعية	
DIV/0#																		نسخة من التصاريح	٠	مدیر المکتب	أخذ المواقفات اللازمة	
٠%																		بيان بالمدربات	١٨,٠٠٠	قسم الدعوة	التنسيق مع المدربات / المدربين	
DIV/0#																		صور من المكان	٠	قسم الدعوة	تحديد مكان إعقاد الدورات	
DIV/0#																		نسخة من الإعلان	٠	قسم الدعوة	الإعلان عن الدورات التدريبية	
٠%																		نسخة من الحقائب	٩,٠٠٠	قسم الدعوة	طباعة الحقائب التدريبية	
٠%																		صور من المكان	١٨,٠٠٠	قسم الدعوة	تهيئة مكان الدورات التدريبية	
٠%																		صور من الضيافة	٩,٠٠٠	قسم الدعوة	تأمين الضيافة	
DIV/0#																		صور من الأنشطة	٠	قسم الدعوة	الأنشطة التفاعلية ومخرجات الدورات	
٠%																		صور من الدورات	٣,٠٠٠	قسم الدعوة	تنفيذ الدورات التدريبية	
DIV/0#																		استبيان	٠	قسم الدعوة	قياس القبلي	
DIV/0#																		استبيان	٠	قسم الدعوة	قياس البعدى	
٠%																		نسخة من العقد	١٠,٠٠٠	قسم الدعوة	التعاقد مع مصمم موئل	

بيان المحتوى مكتوب										0	قسم الدعوة	إعداد محتوى المقطع
نسخة بعد المراجعة										0	قسم الدعوة	مراجعة من قبل مسئولي المكتب
موقع										0	قسم الدعوة	تنفيذ المونتاج
نسخة من المقطع										0	قسم الدعوة	نشر الأفلام القصيرة
روابط النشر										0	قسم الدعوة	التنسيق مع مقدمات الندوات
بيان بالمقدمات										3,000	قسم الدعوة	الإعلان عن الندوات
نسخة من الإعلان										0	قسم الدعوة	تهيئة مقر تقديم الندوات
صور من المقر										3,000	قسم الدعوة	تجهيز الضيافة للحضور
صور من الضيافة										3,000	قسم الدعوة	تنفيذ الندوات
صور من الندوات										0	قسم الدعوة	قيام نسبة رضا المستهدفين
استبيان										0	قسم الدعوة	أخذ الموافقات الازمة
نسخة من الموافقة										0	مدير المكتب	التنسيق مع الداعيات أو الدعاة
بيان بالداعيات										0	قسم الدعوة	الإعلان عن المحاضرات
نسخة من الإعلان										2,500	قسم الدعوة	تهيئة مقر المحاضرات
صور من المقر										0	قسم الدعوة	تجهيز الضيافة للحضور
صور من الضيافة										2,500	قسم الدعوة	تنفيذ المحاضرات
صور من المحاضرات										0	قسم الدعوة	تحديد عناوين الكتب والمطبوعات
بيان العناوين										0	قسم الدعوة	عرض عينه على مستشار أسري لاعتمادها
نسخة الحقيقة										0	قسم الدعوة	الاتفاق مع مؤسسة لتأمين المطبوعات
عقد										10,000	قسم الدعوة	توزيع ٥٠٠ حقيبة على أئمة المساجد والدور لتوزيعها
صور من تسلیم الحقائب										0	قسم الدعوة	توثيق التجربة والمنتج لاستفادة منه
الحقائب										0	قسم الدعوة	إعداد وتسليم التقرير الخاتمي للمشروع
نسبة التنفيذ										100,000	الإجمالي	مرحلة الإغلاق
0%	0	#DIV/0!	0	0	0	24,000	73,000	3,000	0	رقم الدفعة		المدير التنفيذي للمشروع
المجموع										0	مبلغ الدفعة	الاسم: بن جده موسى مشهور
فرق الموازنة										-	المبلغ المودع	
0										-	الاسم	التاريخ: ٢٠١٩ / ١٢ / ٢٧
مكتب المبادرات										الاسم	المشرف	التاريخ: ٢٠١٩ / ١٢ / ٢٨
الاسم/										الاسم		
عضو الفريق												
الاسم												