

مشروع لا للإتكالية

- موازنة المشروع : رقما: (٤٠٠٠٠ ريال) - كتابة : (أربعون ألف ريال)
- عدد المستفيدين : (١٠ امرأة مطلقة)
- تاريخ البدء بالمشروع (بالميلادي): ٢٠١٨/٧/١ م
- تاريخ انتهاء المشروع (بالميلادي): ٢٠١٨/١٢/٣٠ م

غاية المشروع: . المساهمة في تطوير قدرات المطلقات للحد من الإتكالية على موارد الجمعيات الخيرية .

هدف المشروع ١: توعية وتثقيف ١٠ امرأة مطلقة بمدينة أبها من عمر ٢٥ - ٣٥ سنة على الأعتداع على النفس في دورات تدريبية تأهيلية لمدة خمسة أيام.

مخرجات:

١,١ : ١٠ امرأة على درجة من الوعي بإدارة الذات وأخلاقيات العمل وإدارة الجودة واللياقة المالية .

٢,١: برنامج تدريبي للتأهيل للعمل ثم التمكين .

مشروع لا للإتكالية



المملكة العربية السعودية
لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية النسائية بأبها
تحت إشراف مركز التنمية الإجتماعية بأبها
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (٤٦٩)، تأسست عام ١٤٣٧ هـ

هدف المشروع ٢: تنمية مهارات ١٠ امرأة مطلقة من مستفيدات الضمان الإجتماعي في مدينة أبها في المجالات الادارية والتعليمية .

مخرجات:

١,٢: ١٠ امرأة مطلقة مدربه من مستفيدات الضمان الإجتماعي .

٢,٢: مادة تدريبيه جاهزة في المجالات الاداريه والتعليمية وعقد شراكات بين لجنة التنميه وبين الجهات المختصة بالتدريب وهي معتمده.

هدف المشروع ٣: توظيف ١٠ متدربة ممن أتقن الدورة التدريبية .

مخرجات: ١-٣ عشر موظفات ممن اتقن الدورة التدريبية.



المملكة العربية السعودية
لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية النسائية بأبها
تحت إشراف مركز التنمية الإجتماعية بأبها
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (٤٦٩)، تأسست عام ١٤٣٧ هـ

مشروع لا للإتكالية



رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
أبها عاصمة السياحة العربية 2017
ABHA CAPITAL OF ARAB TOURISM 2017

| المتابعة والتقييم | | خطة العمل | | | |
|---|--|-------------------------------|---------------|---|------------------------------|
| أدوات التحقق | المؤشرات الكمية والنوعية | الأشخاص المسؤولين | تاريخ الاكمال | النشاط | ارتباط النشاط بالمرج والمهدف |
| قائمة المشاركات نسخه من هذه المعايير. | عدد الفتيات المشاركات في الدورة. - وجود معايير واضحة للقبول في الدورة. قائمة المشاركات المستهدفة. نسبة الحضور والغياب. | مها الشهري + مريم مراوي | ٢٠١٩/٦/١ | ١- الإعلان عن طريق اللجنة للدورة. ٢- تصميم نموذج للالتحاق بالدورة ووضع معايير للقبول في التدريب. ٣- استلام طلبات الالتحاق. ٤- اختيار المشاركات وفق شروط الالتحاق بالدوره ٥- الاجتماع مع فريق العمل وتحديد ٢٠ فتاه ممن تتوفر فيهن شروط لدوره. ٦- الرد على المقبولات بالدوره وارسال مواعيد الدوره. | الهدف ١ المخرج ١ |
| السيرة الذاتية للمدربة نسخه من خطاب اعتماد المادةالتثقيفية سجلات الحضور والغياب استبيان قبلي وبعدي الدورة | المدربة معتمدة ولديها الخبرة الكافية. نوعية المواضيع التثقيفية للفتة المستهدفة نسبة الحضور والغياب نسبة رضا المشاركين عن الدورة | مها الشهري | ٢٠١٩/٦/١ | ١-اختيار جهه التدريب المعتمدة واختبار المدربة وتوقيع العقد. ٢-اعتماد الحقيبه التدريبيه من قبل اللجنه. ٣-طباعة الحقيبه التدريبيه ٢٠ نسخه. ٤-توفير المواصلات للمتدربات. ٥-تنفيذ الدورة التدريبيه التأهيلية. ٦- استقبال المشاركات وتسجيل الحضور والغياب. ٧- توفير استراحة قهوة للمدربه والمشاركات. | الهدف ١ المخرج ١ |



المملكة العربية السعودية
لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية النسائية بأبها
تحت إشراف مركز التنمية الإجتماعية بأبها
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (٤٦٩)، تأسست عام ١٤٣٧ هـ

مشروع لا للإتكالية



أبها عاصمة السياحة العربية 2017
ABHA CAPITAL OF ARAB TOURISM 2017



رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

| المتابعة والتقييم | | خطة العمل | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| أدوات التحقق | المؤشرات الكمية والنوعية | الأشخاص المسؤولين | تاريخ الإكمال | النشاط | ارتباط النشاط بالمرجع والهدف |
| نسخه من عقد حجز القاعة نسخة من قائمة الأدوات التي تم تجهيزها للدورة | قاعة التدريب جاهزة لتقديم الدورة. | تهاني محمد + مريم مراوي | ٢٠١٩/٦/١ | ١- حجز قاعة للتدريب في اللجنه. ٢- التأكد من عمل الأجهزة الالكترونية (لاب توب - بروجكتور) ٣- توفير وسائل الإيضاح (فلب تشارت - دفاتر - أقلام- الخ | الهدف ١ المخرج ٢ |
| نسخه من الحقيبة التدريبية . سجل الحضور . | السيرة الذاتية للمدربات الحقيبة التدريبية | - أ/خيرية راسم - أ/مهرة التركي - أ/صباح - أ/آمنة الساقطي - الجميع | -يوم واحد (٢٠١٩/٦/٢) يومان (٣-٤/٦/٢٠١٩) -يوم (٥/٦/٢٠١٩) -يوم (٦/٦/٢٠١٩) -يوم (٩/٦/٢٠١٩) | - إدارة الذات - أخلاقيات العمل - إدارة الجودة - اللياقة المالية - الإختبار النهائي | ٢:١ دورات تدريبية تأهيلية |
| نسخه من العقد . سجل حضور المتدربات. | عقد الشراكة مع المعهد . أستمارة تسجيل المتدربات. | معهد تعلم الحياة | ثلاثة أشهر ابتداء من (٢٠١٩/٦/١٦) | دورة لغة الإنجليزية (مستويين) | ٢:١ دورات تدريبية للغة الإنجليزية |
| | | عدد من المنشآت | ثلاثة أشهر ابتداء من (٢٠١٩/١٠/١) | التطبيق العملي | ٢:١ تطبيق عملي |



المملكة العربية السعودية
لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية النسائية بأبها
تحت إشراف مركز التنمية الإجتماعية بأبها
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (٤٦٩)، تأسست عام ١٤٣٧ هـ

مشروع لا للإتكالية



| المتابعة والتقييم | | خطة العمل | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------|---|---------------------|
| أدوات التحقق | المؤشرات الكمية والنوعية | الأشخاص المسؤولين | تاريخ الاكتمال | النشاط | الارتباط بالمخرج |
| تقرير عن اعداد واسماء المتدربات لكل دورة | عدد الفتيات المكالات للدورة | مها الشهري إيمان القحطاني | ٢٠١٩/٦/١٣ | ١- تقسيم الدورات التدريبية الادارية على المشاركات حسب ميولهم ٢- حصر اعداد واسماء المتدربات لكل دورة | الهدف ٢ المخرج ١ |
| نسخه من عقد الشراكة سجلات حضور وغياب نسخة من جدول المواعيد للدورات | المادة التدريبية معتمده من معهد تعلم الحياة | مها الشهري + تهاني محمد | ٢٠١٩/٦/١٦ | ١- توقيع اتفقيه شراكه مع معهد تعلم الحياة . ٢- تسجيل المتربات في الدورات حسب الميول ٣- ارسال مواعيد للدورات التدريبية للمتدربات ٤- متابعة التزام الطالبات للدورات | الهدف ٢ المخرج ٢ |
| استبيان قبلي وبعدي. شهادات التخرج المعتمدة | -عدد الفتيات المتقنات للمهارات المكتسبة. -مدى شمولية البرنامج التدريبي للفئة المستهدفة | مها الشهري | ٢٠١٩/٩/١٦ | ١- متابعة سير الاداء للمتدربات ٢ - تخريج ١٠ فتاة من الفئة المستهدفة ممن أتمن الدورة التدريبية. | الهدف ٢ المخرج ١ |
| -صورة من قائمة تجهيز القاعة | - القاعة جاهزة للحفل | مريم مراوي نجلاء أحمد | ٢٠١٩/١٢/٣٠ | ١- التجهيز لحفل التخرج: - حجز قاعة وتجهيزها للحفل . - تكريم الطالبات الاتي اتمن الدورات . | الهدف ٢ المخرج ٢ |
| نسخه من الخطاب مع الجهات ذات العلاقة. -نسخة من الخبر الصحفي في الجرايد . - خطابات شكر للقطاع المساهم في التوظيف | عقد اتفقيات مع الجهات ذات العلاقة للتوظيف. - الأخبار في الصحفية مرسله في نفس اليوم ومشاركتها في موقع المؤسسة - تم تكريم القطاع الخاص | مها الشهري + إيمان القحطاني | ٢٠١٩/١٢/٣٠ | العمل على توظيف المتقنات للدورة. تجهيز خبر صحفي عن تكريم القطاع الخاص المساهم في التوظيف.. تكريم القطاع الخاص المتعاون مع اللجنة في توظيف الفئة المستهدفة من قبل مدير الاداره في مقر اللجنة . | الهدف ٣ المخرج ١ |



أبها عاصمة السياحة العربية 2017
ABHA CAPITAL OF ARAB TOURISM 2017



المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

مشروع لا للإتكالية



المملكة العربية السعودية
لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية النسائية بأبها
تحت إشراف مركز التنمية الإجتماعية بأبها
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (٤٦٩)، تأسست عام ١٤٣٧ هـ

تحليل الخطورة لتنفيذ المشروع:

| مقترحات للحلول | مستوى الخطورة عالية / متوسطة / ضعيفة | وصف المشكلة | نوع الخطورة بيئية - اقتصادية - أنظمة و سياسات - الخ |
|--|---|---|--|
| التأكيد مسبقا بضرورة المسارعة | متوسطة | التأخر من قبل المنظمة في إرسال كافة الاوراق و المتطلبات الخاصة بالمشروع | انظمه وسياسات |
| عقد اتفاقيات مع القطاع الخاص فور الحصول ع المنحه | متوسطه | التاخر في التوظيف | انظمه وسياسات |
| تزويدهم ببدل موصلات. | متوسطه | عدم توفر وسائل الموصلات للمتدربات | بيئيه |

رئيسة مجلس الإدارة

مها محمد الشهري