

خطة/تقرير تنفيذي ومالي			
اسم المبادرة	مركز التنقيف الأسري	الترميز	1/1/3/1/1
الشرطك:	جمعية أسرة	تاريخ بداية البرنامج:	01/10/19
ميزانيته:	100,000	تاريخ نهاية البرنامج:	20/11/19

المرادف	الخطة التنفيذية								
	النشاط	المنفذ	التكلفة	المسؤل عن التكلفة	الشواهد	الوقت		تقرير تنفيذي	التقرير
						تاريخ البداية	تاريخ الانتهاء	نسبة التنفيذ	المصرف
التأسيس	كتابة معايير اختيار الكلية	لجنة المراكز	0	-	معايير مكتوبة لاختيار الكلية	1441/1/2	1441/1/10	%١٠,٠٠٠	IDIV/0#
	كتابة مواصفات لمقر المركز	لجنة المراكز	0	-	مواصفات مكتوبة لمقر المركز	1441/1/2	1441/1/10	%١٠,٠٠٠	IDIV/0#
	حصر احتياجات التأثيث	لجنة المراكز	0	-	قائمة باحتياجات التأثيث	1441/1/2	1441/1/10	%١٠,٠٠٠	IDIV/0#
	شراء الأثاث والديكور	إدارة المشتريات	85,000	جمعية أسرة	مركز مؤث	1440/12/1	1440/12/25	%١٠,٠٠٠	%٠
	مخاطبة إدارة الجامعة لتنفيذ المشروع	مشرف المركز	0	-	صورة من المخاطبة	1440/10/18	1440/10/18	%١٠,٠٠٠	IDIV/0#
التنفيذ	رفع تقارير الحضور والانصراف الشهري	مديرة المركز	0	-	سجل تقارير الحضور والانصراف	1441/1/2	1441/9/14	%١٠,٠٠٠	IDIV/0# ٤٨٢٥٠
	صرف مكافآت فريق العمل	الإدارة المالية	86,400	مؤسسة السبيعي + جمعية أسرة	مسير المكافآت	1441/1/2	1441/9/14	%١٠,٠٠٠	%٢٢ ١٩٠٠٠
	تنفيذ عدد (١٦) لقاء تدريبي لطلالبات الكلية	مديرة المركز + منسقة البرامج	42,720	مؤسسة السبيعي + جمعية أسرة	قاعدة بيانات الحضور	1441/1/2	1441/9/14	%١٠,٠٠٠	%٢٣ ١٠٠٠٠
	تنفيذ عدد (١٠٠) استشارة لطلالبات ومنسوبات الكلية	احصائية الاستشارات	19,800	مؤسسة السبيعي + جمعية أسرة	قائمة بالاستشارات	1441/1/2	1441/9/14	%١٠,٠٠٠	%١ ٢٥٠
	تنفيذ لقاء تدريبي لمنسوبات الكلية	مديرة المركز + منسقة البرامج	500	مؤسسة السبيعي + جمعية أسرة	قاعدة بيانات الحضور	1441/1/2	1441/9/14	%١٠,٠٠٠	%٤٠ ٢٠٠٠
	تنفيذ عدد (٤) ورش عمل لطلالبات الكلية	مديرة المركز + منسقة البرامج	3,280	مؤسسة السبيعي + جمعية أسرة	قاعدة بيانات الحضور	1441/1/2	1441/9/14	%١٠,٠٠٠	%٤٦ ١٥٠٠
	تنفيذ عدد (٢) مسابقة داخل الكلية	مديرة المركز + منسقة البرامج	11,700	مؤسسة السبيعي + جمعية أسرة	قاعدة بيانات المشاركين	1441/1/2	1441/9/14	%١٠,٠٠٠	%٤٣ ٥٠٠٠
	تنفيذ عدد (٢) إصدار تنقيفي	مديرة المركز + منسقة البرامج	5,200	مؤسسة السبيعي + جمعية أسرة	نسخة من الإصدارات	1441/1/2	1441/9/14	%١٠,٠٠٠	%٤٨ ٢٥٠٠
	تنفيذ عدد (١) معرض	مديرة المركز + منسقة البرامج	14,550	مؤسسة السبيعي + جمعية أسرة	تقرير عن المعرض	1441/1/2	1441/9/14	%١٠,٠٠٠	%٥٢ ٧٥٠٠
	تنفيذ حملة إعلامية توعوية لطلالبات ومنسوبات الجامعة	منسقة البرامج + المصممه	3,500	مؤسسة السبيعي	صور من الحملة	1441/1/2	1441/9/14	%١٠,٠٠٠	%١٠٠ ٣٥٠٠
	إقامة لقاء تعريفى عن المركز للطلالبات المستجيدات بالكلية	منسقة البرامج	500	مؤسسة السبيعي	تقرير عن اللقاء	1441/1/2	1441/1/15	%١٠,٠٠٠	%١٠٠ ٥٠٠
	تدشين للمركز من إدارة الجامعة / عميدة الكلية	مساعدة المشرف + مديرة المركز	0	مؤسسة السبيعي	صورة من خير التدشين في وسيلة إعلامية	1441/1/2	1441/1/2	%١٠,٠٠٠	IDIV/0#
	إعداد وإرسال التقرير الختامى للمشروع	مساعدة المشرف + مديرة المركز	0		التقرير الختامى	1441/1/2	1441/9/14	%١٠,٠٠٠	IDIV/0#
	رفع التقرير التنفيذي الأول	مساعدة المشرف + مديرة المركز	0		التقرير التنفيذي	1441/1/2	1441/9/14	%١٠,٠٠٠	IDIV/0#
	رفع التقرير التنفيذي الثانى	مساعدة المشرف + مديرة المركز	0		التقرير التنفيذي	1441/1/2	1441/9/14	%١٠,٠٠٠	IDIV/0#
	تنفيذ مقياس رضا المستفيدات	مديرة المركز	0		تقرير رضا المستفيدات	1441/1/2	1441/9/14	%١٠,٠٠٠	IDIV/0#
	مراجعة دليل المركز (موسسى وبرامج)	مشرف المركز	0		دليل مراجع للمركز	1441/1/2	1441/1/25	%١٠,٠٠٠	IDIV/0#
	نسبة التنفيذ الإجمالية								
	مجموع الصرف	مجموع الصرف	100000	100%					
	100%				التدفقات الشهرية	رقم الدفعة	2	1	100%
الاجمالي		273,150	173,150	مؤسسة السبيعي	مبلغ الدفعة	50,000	50,000	100,000	
-50,000			100,000	50,000	50,000	50,000	50,000		
			50,000		50,000				