

اسم المشروع	تأسيس وحدة تنمية الموارد	رمز المشروع	Pro013
الإدارة المالكة للمشروع	[لجنة التنمية الاجتماعية بعنيزة]		
مدير المشروع (اللجنة)	[م. حمد بن مرزوق النضيف]		
رقم تعميم المشروع	[٢٠١٩١٣]		
التكلفة الإجمالية للمشروع	[٣٢,٥٠٠ ريال]		
المدة الزمنية للمشروع (بالأشهر)	٣ أشهر	تاريخ البدء	٢٠١٩/٠٨/١٨

١. مقدمة – الملخص التنفيذي

[إنشاء وحدة في اللجنة تكون مهمتها تنمية موارد اللجنة وتوفير الدعم المادي من أوقاف واستثمار وتبرعات وغيرها؛ لتشغيل وتنفيذ برامج ومشاريع اللجنة بشكل دائم ومستمر دون حصول تعثرات مالية]

٢. أهداف المشروع

- ١- إعداد خطة متكاملة لتنمية الأموال و صياغة عملية واضحة، وتحديد المصادر والتكاليف.
- ٢- بناء علاقات الثقة مع الجهات المتبرعة لما لذلك من أهمية بالغة في استقطاب الموارد المالية.
- ٣- تدريب المعنيين بتنمية الموارد المالية على المهارات المطلوبة لزيادة إنتاجيتهم مثل مهارات الاتصال والإقناع وغيرها.
- ٤- إدارة الأموال والممتلكات، والمحافظة عليها وتنميتها وذلك بالاستثمار الأمثل لها..]

٣. الهدف الاستراتيجي في اللجنة

[هذا المشروع هو ضمن المشاريع التي تحقق الهدف الاستراتيجي التالي للجنة:
- المساهمة في تنمية الموارد البشرية للمجتمع المحلي.]

٤. عدد المستفيدين

[من المتوقع أن يكون عدد المستفيدين من هذا المشروع: (١ منظمة بكامل طاقتها وخدماتها)]

٥. ذوي العلاقة بالمشروع

اسم ذو العلاقة	المسمى الوظيفي	معلومات الاتصال	الجهة
حمد مرزوق النصيف	المدير التنفيذي	٠٥٤٤٢٢٠٥٥٥	لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعنيزة
أ.علي زامل الزامل	مسؤول قسم البرامج	٠٥٥٥١٣١٦٩٧	لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعنيزة
أ.طارق الموسى	مسؤول الشؤون المالية	٠٥٠٧٦٥٣٥٧	لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعنيزة
أ.علي الدليوا	مسؤول الشؤون الإدارية	٠٥٦٦٦٣٧١٥١	لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعنيزة
أ.عمر الحصين	مسؤول التسويق والإعلام	٠٥٣٥٣٥١١٨٨	لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعنيزة

٦. نطاق المشروع

٤,١ نطاق العمل

[[إنشاء وحدة تنمية الموارد ضمن الجهاز التنفيذي للجنة وترجع في هيكلها التنظيمي إلى قسم الشؤون المالية، تكون مهمتها تنمية موارد اللجنة وتوفير الدعم المادي لها من أوقاف واستثمار وتبرعات وغيرها ووضع اللوائح والأنظمة والخطط الاستراتيجية الخاصة بالوحدة وتحديد آليات العمل فيها وتوظيف فريق عمل احترافي فيها وتأهيلهم وتدريبهم لرفع كفاءة عملهم وأدائهم. وتجهيز مكاتب متكاملة خاصة بالوحدة والعاملين فيها]].

٤,٢ خارج نطاق العمل

[[إدارة الشؤون المحاسبية]].

٤,٣ القيود على المشروع

[[النتائج : يلزم عمل إدارة الموارد باستخدام التقنية وبرامج متخصصة]].

٤,٤ فرضيات المشروع

بناء على المعلومات المتوفرة لدينا اليوم، تم ذكر فرضيات المشروع أدناه. إذا تم إبطال فرضية في مرحلة لاحقة، فإنه يتعين حينها تعديل الأنشطة والتقديرات في خطة المشروع تبعاً لذلك:

- الفرضية ١: [يفترض أن يلتزم الاستشاري المشرف والموظفين المسؤولين بالجدول الزمني المتفق عليه]
- الفرضية ٢: [يفترض أن يتم وضع الخطط والأهداف بما يتوافق مع أهداف اللجنة الاستراتيجية]
- الفرضية ٣: [يفترض أن يتم تدريب وتأهيل الموظفين المعنيين بما لا يقل عن ٥ برامج تدريبية وتأهيلية]

٧. اعتماد ميثاق المشروع

التوقيع	التاريخ	المسمى الوظيفي	الاسم
	2019 05 01	رئيس مجلس الإدارة	علي بن إبراهيم النهدي