



المخرجات المتوقعة لمشروع (أجيال القرآن الكريم)

م	المنهج	المخرجات لكل طالب	عدد الطلاب المستفيدين من البرنامج	ملاحظات
١	الحفظ	٢٠ وجه	٢٠ طالب	
	المراجعة	٢٠٠ وجه		
٢	الحفظ	٣٠ وجه	٢٠ طالب	
	المراجعة	٣٠٠ وجه		
٣	الحفظ	٤٠ وجه	٢٠ طالب	
	المراجعة	٥٠٠ وجه		
٤	الحفظ	٥٠ وجه	٢٠ طالب	
	المراجعة	٦٠٠ وجه		
٥	الحفظ	٦٥ وجه	٢٠ طالب	
	المراجعة	١٤٠٠ وجه		
٦	اتمام قراءة سند (نصف القرآن)		٥ طلاب	
مجموع الطلاب المستفيدين			١٠٥ طلاب	

مدير الشؤون التعليمية

معاذ بن موسى النفيسة



المدير التنفيذي للمشروع

أمين بن محمد النوباني



الخطة الزمنية لمشروع (أجيال القرآن الكريم)
بداية من ٢٠٢٠/٢/١ م حتى ٢٠٢٠/٤/٣٠ م

مراحل أنشطة المشروع	تاريخ التنفيذ	التكاليف	المسؤول	التقييم
تكليف المعلمين	٢٠٢٠/٢/١ م		مدير الجمعية	
بداية المشروع	٢٠٢٠/٢/١ م		مدير المشروع	
إعداد المسير للشهر الأول	٢٠٢٠/٢/٢٤ م		المحاسب	
توزيع الرواتب ٧ معلمين ١٠٠٠ ×	٢٠٢٠/٢/٢٧ م	٧٠٠٠	المحاسب	
حصر المخرجات للشهر الأول	٢٠٢٠/٢/٣٠ م		مدير المشروع	
إعداد المسير للشهر الثاني	٢٠٢٠/٣/٢٤ م		المحاسب	
توزيع الرواتب ٧ معلمين ١٠٠٠ ×	٢٠٢٠/٣/٢٧ م	٧٠٠٠	المحاسب	
حصر المخرجات للشهر الثاني	٢٠٢٠/٣/٣٠ م		مدير المشروع	
إعداد المسير للشهر الثالث	٢٠٢٠/٤/٢٤ م		المحاسب	
توزيع الرواتب ٧ معلمين ١٠٠٠ ×	٢٠٢٠/٤/٢٧ م	٧٠٠٠	المحاسب	
حصر المخرجات للشهر الثالث	٢٠٢٠/٤/٣٠ م		مدير المشروع	
نهاية المشروع	٢٠٢٠/٤/٣٠ م		مدير المشروع	
إعداد التقرير	٢٠٢٠/٥/٢ م		مدير المشروع	
التكاليف الإجمالية		٢١,٠٠٠		

مدير الشؤون التعليمية

معاذ بن موسى النفيسة



المدير التنفيذي للمشروع

أمين بن محمد النوباني