

خطة/تقرير تنفيذي ومالي

التسجيل	المقابلات واعتماد مالا يقل عن (%٠) مشاركة	فريق العمل	0	تفاصيل المقابلات
تنفيذ البرنامج	الأنشطة التعليمية والتربوية (الأحد-الاثنين)	المعلمين	7,000	خطط المعلمين
	يوم المواقب الأسبوعي (الأربعاء)	فريق العمل	5,000	تقرير المحركات
	(الوقت) أسبوعياً	مسؤول الاجتماعي	2,500	الصورة
	الأنشطة التربوية (أسبوعياً)	فريق العمل	2,500	الصورة
	الوابع الأهلية للمعلمين	فريق العمل	5,000	خطة البرنامج
	برنامج التميز (اختيار المشاركين)	فريق العمل	0	خطة البرنامج
الأغذية	إدارة مركز متخصص	فريق العمل	5,000	الصورة
	التوثيق الإعلامي للمشروع	الإعلامي	1,000	التقرير الختامي
	تقديم مدى إستفادة الطلاب	فريق العمل	0	اختبار القياس العدي
	الحفل الختامي للمشروع	فريق العمل	4,000	الصورة
	قياس نسبة تردد الطلاب	المعلمين	0	سجل الحضور
	قياس نسبة الاندماج خطة البرنامج	فريق العمل	0	مسودة مراجعة الخطة والتنفيذ
	قياس مدى رضا أولياء الأمور	المعلمين	0	مسودة نتائج التقييم
	اعداد التقرير الختامي للمشروع	فريق العمل	0	مسودة التقرير
	تصميم التقرير الختامي للمشروع	الإعلامي	0	التقرير الختامي
	مجلس المشروع	فريق العمل	0	ملف المشروع
	الإجمالي	100,000		الدقيق الشهري
				رقم المدعم
				منع المدعم
				لمنع المدعم

مكتب الميزانية الاسم: عادل بن محمد الخليفة التاريخ: ١ / ١٩ / ٢٠١٩	المدير الاسم: محمد بن محمد الخليفة التاريخ: ١ / ١٩ / ٢٠١٩	المدير التنفيذي للميزانية الاسم: إبراهيم التميمي التاريخ: ١ / ١٩ / ٢٠١٩
--	--	--