

اسم المنظمة غير الربحية : الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأرامل والمطلقات (إيامي)

اسم المشروع : (دورة الموشن جرافيك والانفوجرافيك) موازنة المشروع : (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال.

تاريخ البدء بالمشروع (بالميلادي): ٢٠١٩/٠٤/٢١ تاريخ انتهاء المشروع: ٢٠١٩/٠٥/١٤

م	النشاط	تاريخ الاكتمال	الشخص المسؤول	المؤثرات المخزونات المستهدفة	أدوات التحقق
١	توظيف فريق عمل للمشروع	٢٠١٩/٠٤/٢١	مديرة التأهيل والتدريب	عدد (٢) موظفين + خطة توزيع المهام	نسخة من العقود
٢	التعاقد مع جهة متخصصة منفذة للدورة	٠٤/٢٤	مدير المشروع	عدد (١) جهة تدريبية	نسخة من العقد
	التعاقد مع جهة توظيفية متخصصة	٠٤/٢٤	مدير المشروع	عدد (١) جهة توظيفية	نسخة من العقد
٣	الإعلان عن المشروع وبدء التسجيل في البرنامج واستقطاب المستفيدين	٠٤/٢٤	مديرة التأهيل والتدريب	عدد (٧٠) مستفيدة	نسخة من الكشف
٤	إجراء المقابلات الشخصية وإجراء عملية الفرز وفق معايير التسجيل في الدورة	٠٤/٢٨	مديرة التأهيل والتدريب	عدد (٥٠) مؤهلة	نسخة من كشف التسجيل + نسخة من المعايير
٥	ترشيح المستفيدين التي تنطبق عليهم معايير الدخول في الدورة	٠٥/٠١	مديرة التأهيل والتدريب	عدد (٤٠) مرشحة و(٥) احتياط	كشف الترشيح
٦	بداية انطلاق الدورة	٠٥/٠٥	مديرة التأهيل والتدريب	عدد (٤٠) متدربة	كشف الحضور
٧	إشراف ومتابعة الدورة والمستفيدين	مستمر	مدير المشروع + مديرة التأهيل والتدريب	عدد (٤٠) متدربة + تقارير يومية	كشف متابعة + تقارير
٨	حفل ختامي للدورة	٠٥/٠٩	مديرة التأهيل والتدريب	عدد (٤٠) متدربة	تقرير
٩	تقرير شامل مصور للدورة	٠٥/١٤	مدير المشروع	عدد (١٠) نسخ	نسخة من التقرير

إعداد: /سالم بن علي باقطين

مدير المشروع



موازنة (دورة الموشن جرافيك والإنفوجرافيك) إحدى دورات برنامج "منتجة"

اسم المشروع : (الموشن جرافيك والإنفوجرافيك) لتأهيل الأرامل والمطلقات لسوق العمل.

تاريخ البدء (٢٠١٩/٠٤/٢١)

الداعم: مؤسسة عبد الله بن إبراهيم السبيعي الخيرية (يسر)

مدى المشروع: (٣٠) يوم

وقف الخطأ: (نعم)

مبلغ الدعم: ٥٠,٠٠٠ ريال

نسبة موازنة المشروع	الموازنة الكلية	الصراف حسب مدة المشروع					الإجمالي	عدد / أيام / شهر	سعر الوحدة / اليوم	البند
		الأسبوع الرابع	الأسبوع الثالث	الأسبوع الثاني	الأسبوع الأول					
7%	3,000	3000	0	0	0	1,400	30	46.6666667		مدير المشروع
6%	2,500	2500	0	0	0	1,000	30	33.3333333		الإشراف والمتابعة والتنسيق
4%	2,000	2000	0	0	0	800	30	26.6666667		منسق المشروع
60%	27,040	10,000	0	0	17,040	27,040	40	676		الخبراء / المدربين / الجهات المنفذة
11%	5,000	5,000	0	0	0	5,000	5	1,000		جهة متخصصة منفذة
										جهة التمويل أو التوظيف
7%	3,000	500	500	500	1,500	3,000	30	5250		مصاريف مباشرة
5%	2,460	400	400	400	1,260	2,460	82	1166.66		مصرفات إنشائية
100%	45,000	23,400	900	900	19,800					المجموع
0%	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250					مصاريف إدارية ١٠ %
100%	50,000	24,650	2,150	2,150	21,050					المجموع الكلي

اعتماد الموازنة

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد العزيز بن عبد الرحمن التويجري

معد الموازنة

مدير التخطيط والمشاريع

أ. سهام بن علي باقطين